&
edenorte

Declaracion del Trabajo
< Proyecto de Rehabilitacion de Redes
Financiamiento BEI
LOTE 06
Circuitos NAGU101>

<EDENORTE Dominicana>
<Direccion de Proyectos Financiados>
<06/03/2018>



EDENORTE-LOTE 06 CIRCUITO- NAGU101

6 de marzo de 2018

1. Antecedentes

La Empresa EDENORTE DOMINICANA, S.A. atendiendo a la estrategia nacional de desarrollo
ha formulado una cartera de proyectos que tienen como objetivo principal la Rehabilitacion
de las Redes Eléctricas de los Barrios y Sectores donde existe un alto nivel de pérdidas,
modernizacion de los sistemas de medicion, incluyendo la regularizacién de los clientes y/o
usuarios que residen en ellos, con miras a obtener una mejoria en la entrega y facturacién
de la energia que se les suministra y dificultar la comision de acciones fraudulentas que
lesionen la eficiencia en el suministro de dicho servicio. Con la puesta en marcha de estos
proyectos la empresa estara impactando en los principales indicadores de desempefio de la
misma, buscando una disminucion en las pérdidas técnicas y no técnicas, aumentar el
porcentaje de cobro de energia, asi como también aumentar el indice de recuperacion de
efectivo (CRI); tales indicadores estan alineados directamente con los objetivos estratégicos
y correspondientes planes operativos de la empresa.

Con la ejecucion de este proyecto el area de influencia sera beneficiada con un mayor indice
de disponibilidad del servicio (ASAIl), mejor calidad en atencion al servicio al cliente, mejora
de la seguridad ciudadana mediante el alumbrado publico, asi como también reduccion de
averias; variables que contribuyen directamente con el desarrollo socioecondmico de los
sectores intervenidos. En ese contexto EDENORTE dominicana, para garantizar el éxito del
proyecto ha decidido conformar una direccion especializada para la gestion y supervision
de los mencionados proyectos, los cuales se desarrollan a partir de seis grandes
componentes:

a) Componente de Obras: Este componente a grandes rasgos tiene por objeto la
rehabilitacion de las redes de media tension (MT) y baja tension (BT), instalacion de
macro medicidn en MT, micro medicion en secundario de transformadores,
instalacion de transformadores de distribucién y la normalizacion de suministros.

b) Componente Comercial y Disciplina del Mercado: Este componente tiene por
objeto garantizar y mantener la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, a través del
reforzamiento de las acciones propias del ciclo comercial de la empresa.

c) Componente Gestion Social: Este componente busca integrar las comunidades
para que formen parte del proyecto, a través de la participacion y representacién de
las organizaciones comunitarias y los usuarios en general de la zona a intervenir. Para
esto los equipos de gestion social de la empresa iniciaran este acercamiento tres (3)
meses antes del inicio de obras, permaneceran durante toda la ejecucion proyecto,
y continuaran por tres (3) meses después de concluidas las obras. Entre las
principales actividades a desarrollar de este programa estan la identificacion de los
diferentes lideres de la comunidad e integracion de los mismos a los procesos de
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gestion social que se desarrollan sobre las comunidades de los proyectos, la
sensibilizacién puerta a puerta a cada uno de los clientes a intervenir, asi como
también charlas sobre la importancia y beneficios del proyecto para las comunidades
a intervenir. Con esto se garantiza que el contratista pueda desarrollar su plan de
trabajo sin contratiempos, lo cual coadyuva al éxito del proyecto.

d) Componente Gestion Ambiental: Tiene como objetivo garantizar la ejecucion
del proyecto bajo las normas de cuidado y proteccion del medio ambiente,
tomando en cuenta todos los impactos negativos que puedan incidir en el
proyecto y mitigarlos.

e) Componente Administracion, Monitoreo y Evaluacion: Este componente tiene
por objeto garantizar que las obras sean ejecutadas con los estandares de calidad
exigidos en el plan de administracién, asi como también en el tiempo establecido.
Este componente sera ejecutado a través de supervision y auditorias mixtas entre la
Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) de la CDEEE, EDENORTE y firmas externas.

f) Componente de comunicacion al Publico: Su objetivo es Proyectar al Programa
de Rehabilitacién de Redes como iniciativa de desarrollo referente en el sector
eléctrico y en el pais, asi como también informar sobre las acciones y sus avances a
través de distintos medios de comunicacion.

2. Alcance del Trabajo

El alcance del proyecto de rehabilitacion de redes y normalizacion de suministros de los
circuitos NAGU101 incluye la adquisicion, almacenamiento, ensayo, transporte, instalacion
(incluye obras civiles), y puesta en servicio de los materiales para la ejecucién de 83 km de
redes de distribucion en MT, 85 km de redes en BT, alumbrado publico, instalacion de macro
y micro medicion, disposicion de las acometidas y demas elementos para la medicion de
energia, de 7,450 suministros, de acuerdo a lo establecido en los disefios y especificaciones
de ingenieria que seran proporcionados por EDENORTE.

Adicionalmente, el adjudicatario gestionara la adquisicién, prueba, desaduanizacion y
transporte, hasta los almacenes de EDENORTE, de una cantidad de materiales para
mantenimiento, especificados por separado en la licitacion.

Se ha planificado la ejecucion de las obras de este proyecto, en Siete (7) poligonos/ etapas,
que deben ser ejecutadas y concluidas de manera secuencial en el orden establecido por
EDENORTE y plasmado en el cronograma de construccion.
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El contratista deberd someter y apegarse a un Plan de Seguridad sometido ante Ministerio
de Trabajo de la Rep. Dom. En adicion, debera seguir el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y
la norma para construccién de redes de distribucion suministrados por CDEEE y normas
especificas de las distribuidoras, los cuales seran entregados conjuntamente con los pliegos
de licitacion. Ademas, el proyecto estara sujeto a auditorias externas e internas, para lo cual
el contratista dara acceso a sus instalaciones y presentara toda la informacion requerida para
estos fines.

3. Periodo de Ejecucion

El tiempo méaximo establecido para la ejecucion de los trabajos adjudicados al contratista es
de 13 meses calendarios, contados a partir de la recepcion del anticipo por parte del
contratista y la fecha de la minuta en que queden definidas y aprobadas las cantidades de
los materiales que sera comprados. Asi mismo EDENORTE dominicana establece que el
tiempo minimo de recepcién de la obra no podra ser menor a 10 meses. Dentro del periodo
de ejecucion antes mencionado, el contratista tendra un plazo maximo de cuatro (4) meses
para la adquisicion de todos los materiales, los cuales seran contados a partir del momento
en que EDENORTE emite la autorizacion de compra de materiales, luego de lo cual se dara
la autorizacién para iniciar los trabajos en terreno. Cualquier propuesta de modificacién o
prorroga de los tiempos de entrega establecidos, deberan contar con la autorizacién formal
del Director del Proyectos de EDENORTE y la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de la
CDEEE.

El contratista dispondra de 40 horas de interrupciones del suministro eléctrico a la semana,
para la ejecucion de las obras bajo su responsabilidad de lunes a sabado; siempre que no
afecte la operacion del sistema eléctrico nacional. Las interrupciones antes mencionadas
deberan ser coordinadas con una (1) semana de anticipacion. Edenorte se reserva el derecho
de gestionar las interrupciones de manera seccionada en los circuitos siempre que sea
necesario, salvaguardando la disponibilidad de servicio y abastecimiento de la demanda de
los clientes que ya cuentan con un servicio 24 horas. Los criterios para programar dichas
interrupciones seran conciliados con el encargado de obras y de normalizacion
respectivamente.

El contratista debera entregar los planos finales (AS-BUILT), cuadre de materiales (instalados

y retirado) y la ultima cubicacion de obra ejecutada; en un plazo maximo de un (1) mes
después de culminados los trabajos y emitida la recepcion definitiva de obras bajo su
responsabilidad.
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4. Lugar de Ejecucion

El emplazamiento para la ejecucién de esta obra corresponde a todo el casco urbano del
pueblo de Nagua de la provincia Maria Trinidad Sanchez de Republica Dominicana, las
cuales son alimentadas por los Circuito NAGU101 de la sub estacion de Nagua. Las areas
de ejecucion de las obras seran detalladas en los planos geograficos de localizacion dentro
de los planos de obras de ingenieria.

La empresa CDEEE y EDENORTE coordinaran una visita técnica, para los oferentes, al lugar
donde seran ejecutadas las obras a fin de verificar cualquier detalle relevante.

El contratista debera disponer de un almacén para los materiales de este proyecto, localizado
dentro del area de concesion de EDENORTE. Todos los materiales y recursos logisticos para
la construccién de la obra seran resguardados en el almacén del contratista. Del mismo
modo el contratista resguardara en su almacén los materiales y escombros producto de las
remociones propias del proyecto para su clasificado y cuantificacién, posteriormente con
una periodicidad mensual/quincenal, y/o, segun lo requiera la operativa, EDENORTE recibira
el material en uno de los almacenes que considere mas apropiado. El contratista sera
responsable de la disposicién final de los escombros y/o desperdicios resultantes de su
trabajo.

Las reuniones de avance de las obras seran llevadas a cabo en las instalaciones de EDENORTE
dominicana, en la Jardin Plaza, Av. 27 de febrero esquina Av. Padre Ramon Dubert, Santiago
De Los Caballeros.

5. Requerimientos del Trabajo

Como garantia de la construccion de la obra de rehabilitacion de redes del circuito
NAGU101 el contratista sera responsable de la realizacion de tareas a lo largo de las tres (3)
fases de este proyecto. La siguiente es una lista de las tareas requeridas al contratista,
necesario para la ejecucion exitosa del proyecto

Fase inicial (antes de iniciar las obras):

e El contratista debera presentar a EDENORTE todos los recursos humanos, logisticos
y de equipamiento, que comprometié en su oferta, cuyas cantidades minimas estan
incluidas en el Anexo A, de este documento.
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El contratista debera presentar un plan sistematizado para el control de calidad del
proceso de construccion de infraestructura de redes y de normalizacion de
suministros, el cual incluya entregables para la puesta en servicio de las instalaciones.
El contratista deberd presentar un esquema de ejecucion del proceso de
normalizacion que garantice la correcta instalacion de acometidas, rotulacion de
borneras, normalizacion de suministros, certificacion de totalizadores, certificacién
de gabinetes. Edenorte le proporcionara los procedimientos basicos de supervision
que le ayudaran en su organizacién y definicion del su plan.

El contratista designara un encargado, el cual acompafiara al supervisor de
EDENORTE con quien realizara el replanteo de los disefios, para la ejecucién de las
obras.

El contratista sera responsable de la actualizacion de los planos de ingenieria y
listados de materiales y mano de obra posterior al replanteo.

El contratista presentard a EDENORTE el cronograma completo (vinculando tiempo

y recursos), preferible en MS Project, de todas las actividades bajo su responsabilidad
para su revision y aprobacién, después de replanteo.

El contratista debera disponer de un almacén de 1,739 Metros cuadrados, adecuado
para resguardar todos los materiales de la obra, dentro del area de concesién de
EDENORTE, que sera de uso exclusivo para este proyecto. Ver dimensiones detalladas
en Anexo numeral 5.

El contratista dispondra de cuatro (4) meses para los tramites de compra, transporte
y desaduanizacion de los materiales requeridos para el proyecto, proceso sobre el
cual debera mantener informado a EDENORTE.

El contratista deberd entregar constancia del proceso de adquisicién de materiales,
el cual certifique que la cantidad de materiales contratados para la obra ha sido
adquirida.

El contratista debera disponer de un software para el control de stock de materiales
con la facilidad de acceso via web para EDENORTE y la firma fiscalizadora del
proyecto, el mismo servira de soporte para seguimiento y control del inventario de
los materiales durante la ejecucion de su trabajo.

El contratista sera responsable de realizar en sus instalaciones y/o coordinar con los
suplidores todas las pruebas concernientes a la aceptacion y recepcion técnica de los
materiales, entregando a EDENORTE los informes de resultados, segun lo establece
las especificaciones técnicas de los mismos, mientras que el personal de EDENORTE
sera Unicamente responsable de la supervision de las pruebas y aceptacion de dichos
materiales.

Con anticipacién al inicio de las obras el contratista y todo su personal administrativo
y operativo, deberan participar en una reunion de formalizacion y arranque del
proyecto, en donde se presentara el plan de administracién del proyecto y al equipo
responsable del mismo.

Antes de iniciar con los trabajos de normalizacion el contratista debera solicitar con
2 semanas de antelacién la capacitacion de su personal de al menos el 75% que
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participara en el proceso. El personal debera contar con las competencias exigidas
segun la actividad a desempefar, ademas de aprobar la evaluacidon que sera
impartida concluida la capacitacién. La logistica y organizacién del proceso de
capacitacion y sus implicaciones sera responsabilidad del contratista.

e Antes de iniciar los trabajos contratados el contratista deberd entregar copia a

EDENORTE constancia de sometimiento o aprobacion del Plan de Seguridad Laboral
ante el Ministerio de Trabajo de Rep. Dom.

e Previo al inicio de las obras el contratista debera presentar un plan de accion para
manejo ambiental segun los lineamientos establecidos en la guia ambiental incluida
en los documentos de licitacion.

e El contratista debera presentar constancia a EDENORTE de que todo su personal esta
debidamente registrado ante las instancias de la Tesoreria de la Seguridad Social
(TSS) de la Rep. Dom.

Fase de Construccion:

e El contratista resguardara, transportara e instalara el material nuevo adquirido para
sus trabajos; planificando, coordinando y supervisando todas las actividades
requeridas para la buena culminacién de los trabajos.

e El contratista realizard la construccién de las redes de MT y BT, de acuerdo a los
planos y disefios de ingeniera suministrados actualizados durante el proceso de
replanteo. Cualquier cambio propuesto durante el proceso de ejecucion de obra
debe ser previamente aprobado por Edenorte.

e El contratista dara acceso a sus instalaciones al personal de EDENORTE, al momento
que se requiera, para fines inspecciéon, verificacion o auditorias del stock de
materiales.

e Las principales actividades a realizar por el contratista en este proyecto corresponden
a:

i) lzado de 2,632 postes de hormigdbn con sus respectivas estructuras de
acuerdo al disefo especificado en las fichas técnicas.

i) Construccion de 83 Km de red de media tensién de acuerdo al disefio
presentado en las fichas técnicas.

iii) Construccion de 85 Km de red de baja tensidn para la distribucion de energia
eléctrica a los clientes de acuerdo al disefio de red presentado.

iv) Instalacion de 2,466 luminarias de alumbrado publico.

v) Instalacion de 320 transformadores de distribucion para la alimentacion de
los clientes comprendidos en el area de influencia por etapas.
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vi) Instalacion de 7,450 acometida y respectivos medidores para la
normalizacion de los suministros a los clientes comprendidos en el area de
influencia por etapas.

vii) Instalacion de 100 gabinetes

viii) Instalacion de 941 display

ix) Rotulacion/etiquetado de 7,450 acometidas para la identificacion del
ndmero de suministro de cada cliente, en el area de influencia por etapas.

x) Instalacién de 320 Micro medicion en las redes de BT.

xi) Instalaciéon de 9 macro mediciones como seccionamiento de las redes de MT.

xii) Remocién de las redes de distribucion existentes.

xiii) Recomposicion del espacio publico (aceras y contenes)

xiv) Prueba de la puesta en servicio de toda la red del area de concesién del
proyecto y sus respectivos equipos de proteccion.

xv) Elaboracién de los planos finales (AS-BUILT) en acuerdo con el personal
designado por EDENORTE.

El contratista coordinard con la supervision de EDENORTE para la apertura de
circuitos, interconexion y puesta en servicio de segmento de redes vy
transformadores, entrega de trabajos realizados y cubicaciones.
El contratista coordinara con la empresa de alcantarillado y agua potable la solucién
de cualquier averia provocada por las excavaciones.
El contratista instalara la micro medicion (totalizadores BT) conjuntamente a la
instalacion de los transformadores.
El contratista instalara las etiquetas conjuntamente con los transformadores.
Para la cubicar los transformadores, el mismo debe estar energizado y conectado a
la red de baja tension.
El contratista debera entregar los medidores para calibracion al Laboratorio de
Medidas de EDENORTE 30 dias previos al inicio del proceso de instalacion, luego de
lo cual debera transportarlos nuevamente a su almacén para fines de resguardo hasta
su instalacion.
Cuando la cantidad de medidores exceda las 3,000 unidades para la determinacion
del tiempo de antelacion en la entrega se aplicara siguiente formula:

Dias de antelacidon = (cantidad de medidores * 20) / 2000
Los medidores deberan ser traslados por el contratista al laboratorio de medida
dispuesto por EDENORTE DOMINICANA S.A., para que estos sean calibrados,
sellados y dispuestos para la operativa del proyecto.
Los medidores deberan venir en paletas, embalados en cajas donde se indique la
siguiente informacion: Tipo de medidor, Cantidad, N° de series que incluye cada caja.
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Dentro de cada caja de embalaje debera contener el listado de los medidores con
sus resultados de la calibracion en fabrica, el cual también debera ser proporcionado
por el contratista de manera digital antes de la entrega de los equipos.

El contratista previo al inicio del proceso de normalizacién el contratista debera
entregar los sellos de seguridad, con 30 dias de antelacion.

El contratista coordinara con EDENORTE antes de efectuar la remocién de la red
existente de MT y BT. Se debe hacer un recorrido previo para levantar los materiales
a remover.

El contratista colectara y transportara hasta su disposicion final todos los escombros
y desperdicios producto de su actividad. El lugar de disposicién final debe ser
aprobado por EDENORTE.

El contratista deberd desmontar todos los elementos de la red existente procurando
su posible reutilizacion y evitando dafos innecesarios a los mismos, en procura de
una posible reutilizacion autorizada por EDENORTE.

El contratista debera resguardar, clasificar, transportar y devolver a los almacenes de
EDENORTE todo el material retirado. El esquema de remocion debera apegarse a lo
establecido en las prescripciones de ingenieria, asi como también a la norma interna
de remocion de materiales.

El contratista Generara informes semanales de seguimiento y avance de obra.

El contratista utilizara sefializacién de seguridad, en todo momento, en su zona de
trabajo.

El contratista debera mantener todo el personal bajo su responsabilidad
debidamente identificado, con un uniforme Unico y equipos de proteccion persona
(EPP); acorde con las normativas de seguridad establecidas por EDENORTE.

En caso de ser necesario El contratista debera rotear las acometidas de manera que
estas cumplan con lo establecido en la norma de instalacidon de baja tension. El roteo
es considerado como parte de la instalacion de las acometidas y solo se reconocera
como un esfuerzo adicional en los callejones que vayan por un cable guia dada su
longitud.

El contratista sera responsable de ejecutar, a su propio costo, las correcciones a los
trabajos realizados fuera de norma o que hayan presentado fallas atribuibles a una
mala instalacion o por deterioro del material por manejo inadecuado durante el
almacenamiento y transporte o por baja calidad del material suministrado.

El contratista debera completar diariamente una bitacora de avance y eventos de
obra. Ademas, completara cualquier otra planilla que requiera EDENORTE para
captura de informacion sobre los trabajos realizados.

El contratista debera llenar todas las planillas y controles que sean requeridos en el
proceso de normalizacién, sea manual o por algun medio digital.
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El contratista debe realizar la toma de lectura de los medidores retirados, en caso
que los mismos tengan la bateria averiada, deberan utilizar el inversor para
energizarlos.

El contratista concentrara sus recursos en el poligono que corresponda segun el
cronograma acordado con EDENORTE, y culminara su labor en dicho poligono
cuando todos los suministros del mismo estén normalizados, completado el proceso
de remocion y reciba la aprobacion formal de EDENORTE.

Las facturaciones seran recibidas al contratista para fines de cubicacién y validacién
con una periodicidad mensual.

Cualquier cambio requerido por el contratista debera ser dirigido de forma escrita al
director del proyecto de EDENORTE.

El contratista debera ejecutar sus tareas respetando el Plan de Seguridad Laboral
aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Rep. Domy el Plan de Manejo Ambiental
y Seguridad suministrado por EDENORTE.

El contratista debe cumplir con todos los procedimientos, instructivos y normas del
sistema de gestion ambiental proyectos SGA proporcionado por EDENORTE.

Los conductores para MT y BT deben ser instalado con poleas de deslizamiento en
cada punto de apoyo definitivo y ser tensado de acuerdo a su temperatura y su
seccion, acorde la tabla de templado disponible.

Los trabajos en altura se deberan ejecutar con escalera, escalera en plataforma o
canasto.

El contratista debe utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad,
especialmente para la realizacion de los empalmes de conductores.

El levantamiento de postes, cajas multi-medidor, transformadores de medicion y
transformadores de potencia deben realizarse con las slingas correspondientes, en
ningun caso se permitira el uso de cadenas para esta actividad.

El contratista, a requerimiento aleatorio de EDENORTE, tomara muestras del
hormigodn para cimentacion, con el objeto de realizar pruebas de resistencia.

El contratista estara obligado a participar de las reuniones de avance de obras y
operativas segun sea el requerimiento de Edenorte.

El contratista realizara la instalacion de las acometidas con el rendimiento y
configuracion operativa definido que le permita que cliente quede de forma
inmediata energizado por las redes nuevas, que sea normalizado y que la acometida
antigua sea removida simultaneamente. Luego de haberse completado la zona de
influencia del transformador antiguo, las redes deberan ser removidas, lo cual no
podra ser postergado, salvo se haya coordinado con Edenorte.

El contratista debe disponer de la brigada de normalizacion para la atencion de los
suministros que vayan quedando detras de la operativa.

Las acciones de nuevas instalaciones dentro de la zona de concesion del proyecto
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durante el desarrollo del mismo seran clasificadas por el Supervisor de Edenorte,
para que el Contratista las realice en una hora acordada, en un plazo méaximo para la
atencion es de 24 horas.

e En los casos de instalacion de acometidas en sistema de medicion concentrada en
altura (gabinetes en altura) el contratista debera realizar la instalaciéon de un toma
corriente, la conexion y fijacién del Display. Debera llenar la solicitud de ingreso a la
vivienda y el control de liquidacion de los materiales utilizados. Esta actividad debe
ser realizada por la brigada de normalizacion.

e Edenorte estara evaluando el desempefio del contratista y calidad de la ejecucion de
los trabajos de normalizacién y obra mediante un esquema previamente socializado
y acordado.

Fase de Cierre del Proyecto:

e El contratista proporcionara al administrador del proyecto toda la documentacion de
acuerdo con el plan del proyecto aprobado, mediante la entrega definitiva de
trabajos y planos digitalizados “AS-BUILT” (Como Construido).

e El contratista notificara por escrito la conclusién de los trabajos.

e El contratista participara junto a EDENORTE en la verificacion en terreno de los
trabajos finalizados y recibira una recepcién provisional o definitiva, segun
corresponda.

e En caso de una recepcion provisional, el contratista tendra un plazo de 30 dias para
realizar las correcciones de lugar.

e Elcontratista sera responsable de la elaboracion del informe de cierre de obra, donde
se realice la recepcion definitiva de los trabajos por parte de la empresa distribuidora.

6. Cronograma/Hitos

A continuacion, se presenta el listado de actividades/ hitos para garantizar la exitosa
ejecucion del proyecto NAGU101 Las etapas seran acordadas con el contratista previo al
inicio de la obra, las mismas estaran dimensionadas en funcion de la cantidad de postes a
izar y clientes a normalizar.
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Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin
22'23'1'(';;“" de Redes 290 dias jue 1/11/18  mié 11/12/19
Periodo de Adquisiciones 80 dias jue1/11/18 mié20/2/19
Ejecucion 250 dias jue 29/11/18 mié 13/11/19
Poligono 1 127 dias jue 29/11/18 vie 24/5/19
Poligono 2 152 dias vie 21/12/18 lun 22/7/19
Poligono 3 151 dias jue 10/1/19 jue 8/8/19
Poligono 4 159 dias mié 30/1/19 lun9/9/19
Poligono 5 148 dias jue 7/3/19 lun 30/9/19
Poligono 6 149 dias vie 29/3/19 mié 23/10/19
Poligono 7 145 dias jue 25/4/19 mié 13/11/19
Cierre de Obras 20dias  jue 14/11/19 mié 11/12/19

7. Criterios de Aceptacion

La aceptacion final de los entregables de este proyecto sera responsabilidad del director de
proyectos de EDENORTE, luego de agotado todo el proceso de validacion y la puesta en
servicio de lainfraestructura de red, sus elementos de control y normalizacién de la totalidad
de suministros en el area de ejecucion de la obra.

e La aceptacion de la obra estara sujeta al cumplimiento de la Norma de construccion
homologada por la CDEEE y los disefios y planos de ingenieria suministrados al
contratista.

e Se realizaran recepciones provisionales por poligonos segun las delimitaciones
acordadas con el contratista antes del inicio de las obras.

e Laaceptacion de la obra sera por poligonos segun las delimitaciones acordadas con
el contratista antes del inicio de las obras definidas.

e La obra sera aceptada luego de haber probado y puesto en funcionamiento todos
los elementos que la componen.

e La obra sera aceptada con el informe de calidad en cual debera contener las
inspecciones realizadas del proceso de supervision como resultado de la aplicacion
método de ejecucion previamente coordinado.
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e la obra sera aceptada luego de que el contratista haya entregado los planos finales
(AS-BUILT) a EDENORTE y la liquidacion final de servicios ejecutados y bienes
instalados en el proyecto.

e Laobra serad aceptada mediante un documento de aceptacién firmado por el director
del proyecto de EDENORTE.

8. Otros Requerimientos

e Todos los materiales adquiridos deben contar con las garantias requeridas en las
especificaciones y ser emitidas a favor de la CDEEE.

e El contratista debe contar con personal competente y con experiencia en la materia,
segun se indica en el Anexo A- Numeral 1

e Todo el personal propio o subcontratado debera estar exento de temas pendientes
con la justicia o antecedentes de acciones fraudulentas en el sector eléctrico.
Ademas, deben demostrar que esta al dia con el pago de su servicio eléctrico.

¢ Dimensionamiento adecuado de la capacidad operativa para el cumplimiento del
cronograma, segun Anexo A Numeral 1y 2.

e Apego Unica y exclusivamente a realizar los trabajos en el emplazamiento y horario
establecido por EDENORTE.

e El personal de la empresa contratista debera asistir a los entrenamientos que la
EDENORTE disponga, relacionados con aspectos de seguridad, medio ambiente y
procedimientos técnicos claves.

e El contratista debe abstenerse de emitir cualquier informacién sobre el proyecto y
referir a cualquier interesado al personal de EDENORTE.

e El contratista debera instruir a todo el personal a tratar las comunidades con respeto,
cualquier conflicto o desacuerdo durante el desarrollo de las obras, debera
comunicarlo al supervisor de obras de EDENORTE.

e No esta permitida la realizacion de trabajos particulares en las areas de ejecucién

de obras por parte del personal propio o subcontratado por el adjudicatario.
e El contratista, debe conocer y cumplir con todos los procesos, procedimientos e
instructivos del Sistema de gestién ambiental (SGA) de los proyectos.
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ANEXO A

1- Estructura y Personal

El siguiente diagrama muestra la estructura minima que el adjudicatario debe conformary
presentar para la ejecucion de las tareas bajo su responsabilidad. Esta es la estructura
requerida para el adjudicatario de un sélo lote. Un adjudicatario con multiples lotes debera
replicar la seccién punteada de la estructura tantas veces como lotes haya ganado.

Gerente de Proyecto

Hoyeros — \nera

Enc. Calidad, Seguridad y
’ Medio Ambiente
Enc. Administrativo =~ —— 4
Enc. Almacen
B ettt » e
J/
| Enc. Circuito
|
|
|
| | | |
i Supervisor Redes Supervisor
: MT/BT Normalizacion
I I
: o . o . | 1
| Técnicos Brigadas | Técnicos Brigadas Técnicos Brigadas Técnicos Brigadas
| Gruas Canasto Canasto Ligeras
|
|
i Técnicos Brigadas
|
|

.

ESTE EQUIPO SE REPLICA POR CADA LOTE GANADO POR UN LICITANTE
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Los oferentes deben presentar el curriculo vitae del personal propuesto como Gerente de
Proyecto, Encargado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Encargado de Circuito,
Supervisor de Normalizacidon, Técnico de Normalizacion y Ayudante de Normalizacion,

conjuntamente deberan presentar la factura de energia eléctrica que acredite estar al dia
con la distribuidora de electricidad donde reside. El contratista debera disponer de un

supervisor de Normalizacion por cada frente de trabajo,

Ademas, deben completar la siguiente tabla con los datos del personal propuesto para las

posiciones antes indicadas.

Cargo

Informacién
personal

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales

Empleo actual

Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)
Fax Direccion electrénica

Cargo actual

Afios con el empleador actual
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A continuacion, una breve descripcién del perfil de cada puesto y sus responsabilidades:
= Gerente de Proyecto

Ingeniero Eléctrico o Areas Afines, con experiencia minima de cinco (5) afios en
administraciéon y manejo de contratos similares en cuanto a tamafo. Experiencia
administrativa en la gestion de proyectos.

= Encargado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

Profesional en el area de las ingenierias con especialidad en prevencién de riesgo de
seguridad, medio ambiente y control de calidad de procesos. Experiencia minima de 2 afios
en trabajos en redes de MT y BT aérea y subterranea.

* Encargado Administrativo

Profesional, encargado del control, generacion, presentacion de informes, estados de
avances, pagos, facturacion, y en general responsable de todas las labores administrativas
necesarias para la correcta operacién del contrato. Experiencia minima de 2 afios en labores
similares.

* Encargado Almacén

Profesional, encargado del control e inventario de los materiales y activos de la empresa y
en transito. Capaz de la generacion y presentacion de informes, manejo de sistemas
computacionales tales como planillas de calculo, procesador de texto, bases de datos, etc.
Experiencia minima de 2 afios en labores similares.

= Encargado de Circuito

Ingeniero Eléctrico o Areas Afines, con experiencia minima de cinco (5) aflos en supervision
de trabajos de construccién o mantenimiento de redes MT/BT.

Debe tener amplios conocimientos en:

o Programacion de trabajos de construccion de redes MT y BT, con especial
habilidad para asignar recursos técnicos y humanos.

o Interpretacion de planos y ejecucién de obras relacionadas con trabajos de
construccion de redes MT y BT, obras civiles y eléctricas.

o Conocimientos de trabajo en actividades cercanas a lineas energizadas, en que
es preciso adoptar procedimientos seguros, siguiendo las normas de prevencion
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que rigen estos trabajos y mantener las distancias eléctricas reglamentarias
permitidas.

o Conocimientos acabados en operacion de redes en servicio.

o Programacién de trabajos de normalizacién de suministros, con especial
habilidad para asignar recursos técnicos y humanos, ademas de reconocer rutas
criticas en la ejecucion de los trabajos.

o Interpretacion de planos y ejecucion de obras relacionadas a la normalizacién de
suministros, instalacién de medidores, entre otros.

o Cubicacion de materiales y estructuras asociadas a obras civiles y eléctricas.

o Manejo de Personal y buenas relaciones humanas.

= Supervisores Redes MT/BT

Ingeniero Eléctrico o Areas Afines, con experiencia minima de tres (3) aflos en trabajos de
construccién o mantenimiento eléctrico de redes aéreas y subterrdneas MT y BT. Debe tener
amplios conocimientos en:

o Programacién de trabajos de construccion de redes MT y BT, con especial
habilidad para asignar recursos técnicos y humanos.

o Interpretacion de planos y ejecucion de obras relacionadas con trabajos de
construccién de redes MT y BT, obras civiles y eléctricas.

o Conocimientos de trabajo en actividades cercanas a lineas energizadas, en que
es preciso adoptar procedimientos seguros, siguiendo las normas de prevencion
que rigen estos trabajos y mantener las distancias eléctricas reglamentarias
permitidas.

o Conocimientos acabados en operacion de redes en servicio.

o Cubicacion de materiales y estructuras asociadas a obras civiles y eléctricas.

o Manejo de Personal y buenas relaciones humanas.

= Supervisores de Normalizacion de Suministros

Ingeniero Eléctrico o Areas Afines, con experiencia minima de tres (3) afios en supervision y
ejecucion de trabajos de normalizacién de suministros, campafas de instalacién de
medidores, inspeccion de brigadas, entre otros, debiendo tener amplios conocimientos en:

o Programacion de trabajos de normalizacion de suministros, con especial habilidad
para asignar recursos técnicos y humanos, ademas de reconocer rutas criticas en la
ejecucién de los trabajos.
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o Interpretacion de planos y ejecucién de obras relacionadas a la normalizacion de

suministros, instalacion de medidores, entre otros.
o Cubicacion de materiales y estructuras asociadas a obras civiles y eléctricas.
o Manejo de Personal y buenas relaciones humanas.

= Técnico de Normalizacion de Suministros

Técnico eléctrico o estudiante de ingenieria eléctrica, eléctrica, industrial, sistemas, con

experiencia minima de uno (1) ano en trabajos de normalizacién de suministros, campafas

de instalacion de medidores, inspeccién de brigadas, entre otros.

= Ayudante de Normalizacion de Suministros

Técnico o perito eléctrico.

2- Brigadas por Lote

La infraestructura basica sugerida para el circuito sera la siguiente:

Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
HERITEES AR T 4|5 |6 |7 |8|9]10]11]12]13
Canasto Redes 4 8 8 8 6 |14 | 14 12 8 6
Brigada Ligera Redes 2 4 4 4 2 4 4 6 6 2 2
Grua 2 2 2 2 2 2 0 0 2 4 6 6
Frente Normalizacién 3 3 3 3 3 3 3 0

= Composicion de brigadas para trabajos de redes (MT/BT):

Tipo de Brigada Capataz | Linierol | Linieroll | Total Personal
Grla 1 1 1 3
Canasto 1 1 1 3
Ligera 1 1 1 3
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Composicion de brigadas para trabajos de poda:

Composicidn brigadas Poda Propuesto

Tipo de Brigada Capataz Operador Motosierra | Podador Wizl
Personal
Poda 1 2 4 7

Composicion de brigadas para trabajos de normalizacién de suministros (BT):

Encargado Frente de 1
Mormalizacion
Tipo de Brigada Capataz Acometida Liniero Tecnico | Ayudante
Brigada Canasto 1 1 2 3
Tipo de Brigada Ayudante Total
Inst. Base, Puesta Tierra, Carios 4 4
Tipo de Brigada Chofer Tecnico Total
Instalacion Micromedicidn 1 1 2
Tipo de Brigada Supervisor Brigada Tecnico Ayudante Total
Brigada Ligera (Mixta) 1 1 1 3
Brigada Ligera (Mixta) 1 1 2
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3- Herramientas y Equipos Requeridas

Los equipos y herramientas basicas requeridas por tipo de brigada, son los siguientes:

Herramientas y Equipos para un frente de trabajo de Brigadas de Redes

(MT/BT)

Herramientas brigadas Redes propuesta consensuada por brigada

, Grua .
.., Cantidad Grua para |Canasto L|ge!'?
ID Descripcion Total 10-12 TRS- | MT- BT (Caml.on Hoyeros | Poda
Ton. cama lisa)
7 Ton.
Alicate de corte oblicuo
con mango aislado 1000 4 1
1 |V de 10 pulgadas. 1 1 1
2 | Amperimetro 1 1
3 | Marco de segueta. 1 1
4 | Cincel. 1 1 1
Cizalla de Corte 36” con )
5 | Mango Aislado 1000V. 1 1
Cuchilla pela cable con )
6 | mango aislado 1000V. 1 1
Cufas separadoras de
fases para cable triplex 2
7 | de material plastico. 1 1
Detector de tension 5
8 |[rango 2a35kV. 1 1 1 1 1
Empalmador hidraulico Y )
9 |35. 1 1
Pistola para conectores )
10 | tipo Cufa 1 1
Escalera extensidn 32 4
11 | pies fibra vidrio 1 1 1 1
Juego de llaves )
12 [ combinadas. 1 1
Juego Destornilladores
punta estriada con 1
mango aislado 1000V
13 | (6,8 y 10 pulgadas). 1
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15

Guantes aislados MT
Clase 2 (17Kv)

16

Equipo de Puesta a Tierra
con pértiga >20 KA.

17

Vara telescdpica aislada
20kv 35°

18

Llave ajustable (francesa)
con mango aislado
1000V de 10 pulgadas.

19

Llave chicharra (criquet).

20

Machete.

21

Malacate de cadena de 3
Tonelada (Diferencial).

22

Maquina flejadora.

23

Martillo de bola de 2
libras.

24

Mechas p/ taladro.

25

Pinza pico de cotorra con
mango aislado 1000V de
12 pulgadas.

26

Pinza universal con
mango aislado 1000V de
10 pulgadas.

27

Prensa de compresion
MD6

28

Kit anti derrames

29

Rana 2/0.

30

Rana 4/0.

31

Rana 477/465.

[ TN TN RN (RN

R R R R |-

32

Motosierra

33

Podadora de altura

NININININ|O

34

Soga o cuerda de trabajo
(45 pies).

35

Arnés de Seguridad con
sistema anti caidas

10

36

Cuerda de vida.

10

37

Spot light.

38

Guantes de seguridad
anti cortes
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Traje de podador
(Operador Motosierra)

40

Casco protecciéon
auditiva y pantalla 2
(Operador Motosierra)

41

Taladro. 1

42

Termo de Agua 5Gls.

43

Tijera de corte tipo Klein
16 pulgadas.

44

Radio de comunicacion
frecuencia EDENORTE

45

Generado eléctrico de 5
kw

46

Palin

47

Pico

48

Pala

49

L

Coa

[ TN N

50

Taladro y Compresor
Neumatico — 1
Dependiendo del terreno

Herramientas y Equipos para un frente de trabajo de Brigadas de Normalizacion

Herramientas brigadas Normalizacion consensuada por brigada (Frente de normalizacion)

T
. o Cantidad Canasto Brigada ligera iserd
ID Descripcion .. s . Inst.
Total |Normalizacion | Normalizacion .
Canos
Alicate de corte oblicuo con mango 2
1 |aislado 1000 V de 10 pulgadas. 1 1
2 | Amperimetro (Multimetro de gancho) 2 1 1
3 | Marco de segueta. 1 1
4 | Cincel Plano 1
5 | Cincel de Punta 1 1
Cizalla de Corte 36” con Mango Aislado 3
6 |1000V. 1 1 1
Cuchilla pela cable con mango aislado 3
7 | 1000v. 2 1
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Cufias separadoras de fases para cable
triplex de material plastico.

Detector de tensién rango 2 a 35 kV.

10

Detector de tensién rango (Detector
voltaje portatil 0- 600V )

11

Escalera doble extensién de 32 pies de
fibra vidrio

12

Escalera doble de extensién de 14
(Verificar la altura 20) pies de fibra
vidrio.

13

Escalera tipo tijera 8 pies (A)

14

Juego de llaves Allen.

15

Juego de llaves combinadas.

16

Juego Destornilladores punta estriada
con mango aislado 1000V (6,8 y 10
pulgadas).

17

Juego Destornilladores punta plana con
mango aislado 1000V (6,8 y 10
pulgadas).

18

Llave ajustable (francesa) con mango
aislado 1000V de 10 pulgadas.

19

Llave ajustable o de boca nimero 13.

20

Llave chicharra (criquet).

21

Machete.

22

Maquina flejadora.

23

Martillo de bola de 2 libras.

24

Martillo carpintero

[ e S T SN

25

Pinza de punta plana con mango
aislado 1000V de 10 pulgadas.

26

Pinza pico de cotorra con mango
aislado 1000V de 12 pulgadas.

27

Pinza universal con mango aislado
1000V de 10 pulgadas.

28

Prensa de compresion MD6
(Herramienta condicionada, depende si
los gabinetes tienen el terminal o no)

29

Crimpadora para cable AWG 6

30

Soga o cuerda de trabajo (45 pies).

31

Cuerda de vida.

R R e

32

Arnés de Seguridad con sistema
anticaidas

B

33

Spot light.
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35

Taladro atornillador eléctrico

recargable

36

Termo de Agua 5Gls.

37

Generado eléctrico

38

Equipo de Puesta a Tierra con pértiga

>20 KA.

39

Vara telescopica aislada 20kv 35 1

40

Guantes dieléctricos BT CLASE 0 (O -

1000 v)

[y

41

Guantes aislados MT Clase 2 ( 17Kv)

42

Kit anti derrames

43

Nivel de 12 pulgadas con iman

44

Extensidn eléctrica de 100 pies

45

Palin

46

Cincel de punta de 6 pies para hoyar

47

Coa

48

Plana

49

Pala

50

Pison

51

Maseta

52

Cinta Métrica

Rkl |IFRP|FPI|FR]|FR |~

53

Cinta de campo

R (R R R RRR R RR (R W[~

54

Inversor para vehiculo 500 -1000 W
(Para tomar lectura de medidores 1

existentes)

55

Rotuladora (Impresién de label en cajas

de derivacion, borneras, paneles) 1

56

Numerador (Se usa para identificar la

carga en los gabinetes y cajas borneras) 1

57

Nock out 1,1 1/2, 2 pulgadas

58

Carretilla

59

Escobillén

60

Cubo

61

Fundas negras

NINN| R =

[ N = =
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* Ropa de Trabajo

La ropa trabajo debe ser proporcionada al inicio del proyecto y sustituidos a medida que
presenten deterioro.

1 Zapato de Seguridad para Electricista. 1
Camisa manga larga con elementos reflectivos, seglin requerimiento de
EDEESTE 2
3 Pantalon sin partes metalicas, segun requerimiento de EDENORTE 2

* Equipos de Proteccion Personal (EPP)

Los equipos de proteccion personal deben ser proporcionados al inicio del proyecto y
sustituidos a medida que presenten deterioro.

Casco de seguridad segun Norma ANSI Z89.1 — 2003 Clase "E”
Chalecos reflectivos.

Cinturdn de Seguridad.

Guante Clase 2 (par).

Guantes dieléctricos clase 0 p/1000 V (par).

Guantes rusticos (par)

Lentes Antirrayaduras a prueba de impacto Claro.

Lentes Antirrayaduras a prueba de impacto Oscuro.

O |N[ouh W=
RN [N [ AN KN RN [ N Y

= Equipos de Proteccion Colectivos (EPC)

Los equipos de proteccién colectivos deben ser proporcionados al inicio del proyecto y
sustituidos a medida que presenten deterioro.

Arnés de seguridad tipo contra caida para cada linero.
Botiquin de Seguridad. Detallar contenido

Conos reflectivos de 30 pulgadas sefializaciéon Grande.
Extintor 2.5Lbs. tipo

AlwiN|=
(NN

Todas las herramientas y equipos de seguridad deberan cumplir con las especificaciones
técnicas normalizadas por EDENORTE para herramientas y equipos de este tipo.

25
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4- Caracteristicas Vehiculos Requeridos

Los vehiculos deberan cumplir con los siguientes requerimientos:

= Camion Grua de 12 Toneladas:
Grua de 12 toneladas para izado de postes de hormigdn o metalicos segun capacidad, con
brazo articulado o telescdpico, minimo de 45 pies de boom, con una antigliedad maxima de
quince (15) afos, con un sello de tamafo y estilo predeterminado que diga “Contratista al
Servicio de EDENORTE", segun corresponda y hacer referencia al préstamo (niumero) y
organismo financiador del proyecto en cuestion.

Debe poseer plataformas de apoyo y estribos para el transporte de postes vy
transformadores.

En lo posible, debe tener 1 equipo tirador de cables (guinche).

Los camiones deberan estar equipados con un equipo de radiocomunicacién y estar en buen
estado mecanico de carroceria, puertas, ventanas, etc. Deberan contar sistema de
localizacion de GPS y tener sus documentos al dia. Deberan poseer extintor, botiquin y todos
los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE

Se debera presentar, junto a la oferta, evidencia fotografica del estado actual del equipo, sea
propio o contratado, asi como su matricula y otros documentos de propiedad del mismo.

= Camion Grua de 7 Toneladas:
Grua de 7 toneladas para izado de postes metalicos e instalacion de transformadores segun
capacidad, con brazo articulado o Telescédpico, minimo de 45 pies de boom, con una
antigliedad maxima de quince (15) afios, con un sello de tamafo y estilo predeterminado
que diga “Contratista al Servicio de EDENORTE", segun corresponda y hacer referencia al
préstamo (numero) y organismo financiador del proyecto en cuestion.

Debe poseer plataformas de apoyo y estribos para el transporte de postes vy
transformadores.

En lo posible, debe tener 1 equipo tirador de cables (guinche).

Los camiones deberan estar equipados con un equipo de radiocomunicacién y estar en buen
estado mecanico de carroceria, puertas, ventanas, etc. Deberan contar sistema de
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localizacion de GPS y tener sus documentos al dia. Deberan poseer extintor, botiquin y todos
los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE.

Se debera presentar, junto a la oferta, evidencia fotografica del estado actual del equipo, sea
propio o contratado, asi como su matricula y otros documentos de propiedad del mismo.

= Camion Canasto:
Camion canasto aislado de 45 pies minimo, con una antigiiedad maxima de quince (15) afios,
con un sello de tamano y estilo predeterminado que diga “Contratista al Servicio de
EDENORTE", segun corresponda y hacer referencia al préstamo (nimero) y organismo
financiador del proyecto en cuestion.

Los camiones que se usen para el transporte de postes, deberan tener plataformas de apoyo.

Los camiones deberdn tener espacio para carga y estar equipados con un equipo de
radiocomunicacion, con buen estado mecanico de carroceria, puertas, ventanas, etc.
Deberan contar sistema de localizacién de GPS y tener sus documentos al dia. Deberan
poseer extintor, botiquin y todos los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE.

Se debera presentar, junto a la oferta, evidencia fotografica del estado actual del equipo, sea
propio o contratado, asi como su matricula y otros documentos de propiedad del mismo.

= Furgoneta:

Vehiculo cerrado tipo furgoneta, modelo no superior a 5 aflos y un maximo de 150,000 Km
de mantenimiento de servicio. El vehiculo debera estar equipado con porta escalera y con
una caja porta herramienta y equipos ubicada en la parte interior trasera del mismo. Esta
unidad sera utilizada para realizar los trabajos de normalizacion de suministros a fin de
resguardar de manera especial la integridad de los medidores y sellos de proteccion. Debera
contener un sello de tamafo y estilo predeterminado que diga “Contratista al Servicio de
EDENORTE", segun corresponda y hacer referencia al préstamo (niumero) y organismo
financiador del proyecto en cuestion.

= Camion Cama Lisa:
Camion cama lisa para brigadas ligeras, con quince (15) afios de antigiedad maxima, de 4
toneladas minimo, similar a: Daihatsu Delta, Mitsubishi Canter, Camién Isuzu o Hyundai de
la misma capacidad, con un letrero de tamafio y estilo predeterminado que diga “Contratista
al Servicio de EDENORTE", segun corresponda y hacer referencia al préstamo (numero) y
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organismo financiador del proyecto en cuestidon. Equipado con porta escaleras y caja de
herramientas. Debera contar

Los camiones deberan tener espacio para carga y estar equipados con un equipo de
radiocomunicacién, con buen estado mecanico, de carroceria, puertas, ventanas, etc.
Deberan contar sistema de localizacién de GPS y tener sus documentos al dia. Deberan
poseer extintor, botiquin y todos los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE.

Se debera presentar, junto a la oferta, evidencia fotografica del estado actual del equipo, sea
propio o contratado, asi como su matricula y otros documentos de propiedad del mismo.

= Camioneta:
Vehiculo de diez (10) aflos de antigliedad maxima. Camioneta Doble Cabina, con un sello de
tamafo y estilo predeterminado que diga “Contratista al Servicio de EDENORTE", segun
corresponda y hacer referencia al préstamo (niUmero) y organismo financiador del proyecto
en cuestion.

Este vehiculo sera utilizado por los supervisores y el equipo de apoyo del contratista durante
la ejecucion del proyecto.

De capacidad igual o mayor a 750Kg de carga y equipado con porta escalera, caja de
herramientas, equipo de radio comunicacion. En buen estado mecanico y documentacion al
dia. Debera poseer extintor y botiquin y todos los equipos de seguridad exigidos por
EDENORTE.

Deberan contar sistema de localizacion de GPS.

Se debera presentar, junto a la oferta, evidencia fotografica del estado actual del equipo, sea
propio o contratado, asi como su matricula y otros documentos de propiedad del mismo.

= Otras consideraciones:

EDENORTE podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones antes
establecidas, al igual que podra verificar el estado técnico-mecanico y de presentacion de
los vehiculos, y solicitar la documentacion exigida por las entidades gubernamentales y que
garantiza el adecuado rodamiento de los vehiculos utilizados para la movilizacién del
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personal del contratista, pudiendo tomar acciones correctivas como la inmovilizacion de la
brigada, cuando los mismos no cumpliesen con condiciones minimas de operacion.

Asi mismo, el contratista debera asumir la totalidad de insumos y de costos asociados a
desplazamiento dentro y fuera de la ciudad (peajes), asi como los gastos de parqueo,
evitando parquear los vehiculos en la via publica durante la ejecucion de las actividades en
las zonas o sectores donde sea restringido.

Se exigira estricto cumplimiento de la LEY NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE, el buen uso
de los vehiculos y sus identificaciones, excelente desempefio de los vehiculos dispuestos
para el desarrollo de la relacion juridica surgida de la oferta y la buena conducta de quien
maneje el vehiculo.

Adicionalmente, los vehiculos deberan permanecer en perfectas condiciones mecanicas, de
limpieza y presentacion diaria. Deberdn portar sus respectivos equipos de carretera y
equipos de primeros auxilios, al igual que portaran los documentos que determine la Ley.

El contratista debe presentar a EDENORTE anualmente el seguro obligatorio y una
certificacion técnico-mecanica, expedida por un centro de diagnostico automotriz
autorizado de todos los vehiculos utilizados en la operacion.

El contratista debe velar por que los centros de servicio utilizados en el mantenimiento de
los vehiculos se encuentren registrado como acopiador primario de aceites usados y
autorizado por las autoridades ambientales para desarrollar esta actividad. Si el
mantenimiento es realizado en las instalaciones del contratista debera dar cumplimiento a
todos los requerimientos de la legislacion ambiental vigente.

El servicio de vehiculos puede ser subcontratado a una empresa transportadora que cumpla
con los requisitos exigidos por ley, registrada en la camara de comercio y que tenga vigente
su licencia de funcionamiento. Sera obligacion Unica del contratista y exime a las empresas
distribuidoras de la relacion contractual para la subcontratacion de este servicio con la
Empresa Transportadora. Sin embargo, previa a la subcontratacion el contratista presentara,
las condiciones y términos de dicha contratacion.

El contratista sera responsable de todos los incidentes y accidentes que se puedan derivar
de la ejecucion de la presente oferta por la utilizacién de estos vehiculos, lo cual sera
respaldado al incluirse en la pdliza de seguro de responsabilidad civil.
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5- Espacio de Almacenes

El Contratista debera disponer de almacenes con capacidad adecuada, en el que estaran
perfectamente clasificados e identificados todos los materiales de aportacién propia y de
aportacién por parte de las empresas distribuidoras. Ambos tipos de materiales estaran
separados.

El contratista debera tomar las precauciones necesarias para el correcto almacenaje de los
materiales tanto de aportacién propia como por parte de las empresas distribuidoras, a fin
de evitar roturas, fallos de funcionamiento del material y/o deformaciones por mala
colocacion de los mismos.

Del mismo modo, el contratista sera responsable del correcto almacenamiento de
transformadores y otros equipos que contengan aceite dieléctrico, a fin de evitar derrames
que puedan impactar sensiblemente el medio ambiente.

Las empresas distribuidoras podran solicitar al contratista, en cualquier momento que
estimen pertinente, una relacion de los materiales recibidos, despachados e instalados en
campo, para lo cual el contratista debera mantener registros actualizados de los despachos
realizados a las brigadas. Cualquier desvio no justificado sera de entera responsabilidad de
la empresa contratista.

Los espacios de almacenes requeridos para los materiales de este lote es el siguiente:

Area Area Area
Lote Circuito Techada | Intemperie Total
(m2) (m2) (m2)
XX NAGU101 566 1,173 1,739
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