
Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 06 - NAGU101

Tarea Inicio Fin Duración ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
Instalación jul-20 dic-22 635 días

Excavaciones jul-20 may-22 476 días
Izado de postes jul-20 may-22 476 días
Cimentación oct-20 sep-22 516 días
Retenidas sep-20 dic-22 590 días
Armados MT y BT sep-20 dic-22 590 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 549 días
Conexiones y Jumpers oct-20 oct-22 511 días
Puesta a Tierra jul-20 oct-22 580 días
Transformadores ene-21 dic-22 496 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 547 días
Acometidas abr-21 jul-22 325 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 dic-22 337 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 06 - NAGU101

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jul-20 dic-22 635 días

Excavaciones jul-20 may-22 476 días
Izado de postes jul-20 may-22 476 días
Cimentación oct-20 sep-22 516 días
Retenidas sep-20 dic-22 590 días
Armados MT y BT sep-20 dic-22 590 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 549 días
Conexiones y Jumpers oct-20 oct-22 511 días
Puesta a Tierra jul-20 oct-22 580 días
Transformadores ene-21 dic-22 496 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 547 días
Acometidas abr-21 jul-22 325 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 dic-22 337 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 06 - NAGU101

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jul-20 dic-22 635 días

Excavaciones jul-20 may-22 476 días
Izado de postes jul-20 may-22 476 días
Cimentación oct-20 sep-22 516 días
Retenidas sep-20 dic-22 590 días
Armados MT y BT sep-20 dic-22 590 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 549 días
Conexiones y Jumpers oct-20 oct-22 511 días
Puesta a Tierra jul-20 oct-22 580 días
Transformadores ene-21 dic-22 496 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 547 días
Acometidas abr-21 jul-22 325 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 dic-22 337 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 06 - NAGU101

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jul-20 dic-22 635 días

Excavaciones jul-20 may-22 476 días
Izado de postes jul-20 may-22 476 días
Cimentación oct-20 sep-22 516 días
Retenidas sep-20 dic-22 590 días
Armados MT y BT sep-20 dic-22 590 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 549 días
Conexiones y Jumpers oct-20 oct-22 511 días
Puesta a Tierra jul-20 oct-22 580 días
Transformadores ene-21 dic-22 496 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 547 días
Acometidas abr-21 jul-22 325 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 dic-22 337 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 06 - NAGU101

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jul-20 dic-22 635 días

Excavaciones jul-20 may-22 476 días
Izado de postes jul-20 may-22 476 días
Cimentación oct-20 sep-22 516 días
Retenidas sep-20 dic-22 590 días
Armados MT y BT sep-20 dic-22 590 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 549 días
Conexiones y Jumpers oct-20 oct-22 511 días
Puesta a Tierra jul-20 oct-22 580 días
Transformadores ene-21 dic-22 496 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 547 días
Acometidas abr-21 jul-22 325 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 dic-22 337 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 06 - NAGU101

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jul-20 dic-22 635 días

Excavaciones jul-20 may-22 476 días
Izado de postes jul-20 may-22 476 días
Cimentación oct-20 sep-22 516 días
Retenidas sep-20 dic-22 590 días
Armados MT y BT sep-20 dic-22 590 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 549 días
Conexiones y Jumpers oct-20 oct-22 511 días
Puesta a Tierra jul-20 oct-22 580 días
Transformadores ene-21 dic-22 496 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 547 días
Acometidas abr-21 jul-22 325 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 dic-22 337 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 07 - NAGU102

Tarea Inicio Fin Duración ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
Instalación jun-20 feb-23 709 días

Excavaciones jun-20 feb-23 707 días
Izado de postes jun-20 feb-23 707 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 feb-23 620 días
Armados MT y BT sep-20 feb-23 645 días
Tendido Conductor MT y BT oct-20 feb-23 618 días
Conexiones y Jumpers oct-20 feb-23 618 días
Puesta a Tierra jun-20 feb-23 706 días
Transformadores oct-20 mar-22 370 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 552 días
Acometidas abr-21 feb-23 489 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 07 - NAGU102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 feb-23 709 días

Excavaciones jun-20 feb-23 707 días
Izado de postes jun-20 feb-23 707 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 feb-23 620 días
Armados MT y BT sep-20 feb-23 645 días
Tendido Conductor MT y BT oct-20 feb-23 618 días
Conexiones y Jumpers oct-20 feb-23 618 días
Puesta a Tierra jun-20 feb-23 706 días
Transformadores oct-20 mar-22 370 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 552 días
Acometidas abr-21 feb-23 489 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 07 - NAGU102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 feb-23 709 días

Excavaciones jun-20 feb-23 707 días
Izado de postes jun-20 feb-23 707 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 feb-23 620 días
Armados MT y BT sep-20 feb-23 645 días
Tendido Conductor MT y BT oct-20 feb-23 618 días
Conexiones y Jumpers oct-20 feb-23 618 días
Puesta a Tierra jun-20 feb-23 706 días
Transformadores oct-20 mar-22 370 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 552 días
Acometidas abr-21 feb-23 489 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 07 - NAGU102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 feb-23 709 días

Excavaciones jun-20 feb-23 707 días
Izado de postes jun-20 feb-23 707 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 feb-23 620 días
Armados MT y BT sep-20 feb-23 645 días
Tendido Conductor MT y BT oct-20 feb-23 618 días
Conexiones y Jumpers oct-20 feb-23 618 días
Puesta a Tierra jun-20 feb-23 706 días
Transformadores oct-20 mar-22 370 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 552 días
Acometidas abr-21 feb-23 489 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 07 - NAGU102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 feb-23 709 días

Excavaciones jun-20 feb-23 707 días
Izado de postes jun-20 feb-23 707 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 feb-23 620 días
Armados MT y BT sep-20 feb-23 645 días
Tendido Conductor MT y BT oct-20 feb-23 618 días
Conexiones y Jumpers oct-20 feb-23 618 días
Puesta a Tierra jun-20 feb-23 706 días
Transformadores oct-20 mar-22 370 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 552 días
Acometidas abr-21 feb-23 489 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 07 - NAGU102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 feb-23 709 días

Excavaciones jun-20 feb-23 707 días
Izado de postes jun-20 feb-23 707 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 feb-23 620 días
Armados MT y BT sep-20 feb-23 645 días
Tendido Conductor MT y BT oct-20 feb-23 618 días
Conexiones y Jumpers oct-20 feb-23 618 días
Puesta a Tierra jun-20 feb-23 706 días
Transformadores oct-20 mar-22 370 días
Alumbrados Públicos oct-20 nov-22 552 días
Acometidas abr-21 feb-23 489 días

Remoción sep-21 dic-22 337 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT sep-21 dic-22 337 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 08 - MOCA103

Tarea Inicio Fin Duración ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
Instalación jun-20 abr-23 743 días

Excavaciones jun-20 abr-23 743 días
Izado de postes jun-20 abr-23 743 días
Cimentación jun-20 abr-23 740 días
Retenidas oct-20 abr-23 644 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 687 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 abr-23 619 días
Conexiones y Jumpers dic-20 abr-23 620 días
Puesta a Tierra jun-20 abr-23 742 días
Transformadores feb-21 mar-23 557 días
Alumbrados Públicos feb-21 abr-23 565 días
Acometidas may-21 abr-23 507 días

Remoción sep-21 abr-22 152 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT oct-21 abr-22 129 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 08 - MOCA103

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 abr-23 743 días

Excavaciones jun-20 abr-23 743 días
Izado de postes jun-20 abr-23 743 días
Cimentación jun-20 abr-23 740 días
Retenidas oct-20 abr-23 644 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 687 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 abr-23 619 días
Conexiones y Jumpers dic-20 abr-23 620 días
Puesta a Tierra jun-20 abr-23 742 días
Transformadores feb-21 mar-23 557 días
Alumbrados Públicos feb-21 abr-23 565 días
Acometidas may-21 abr-23 507 días

Remoción sep-21 abr-22 152 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT oct-21 abr-22 129 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 08 - MOCA103

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 abr-23 743 días

Excavaciones jun-20 abr-23 743 días
Izado de postes jun-20 abr-23 743 días
Cimentación jun-20 abr-23 740 días
Retenidas oct-20 abr-23 644 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 687 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 abr-23 619 días
Conexiones y Jumpers dic-20 abr-23 620 días
Puesta a Tierra jun-20 abr-23 742 días
Transformadores feb-21 mar-23 557 días
Alumbrados Públicos feb-21 abr-23 565 días
Acometidas may-21 abr-23 507 días

Remoción sep-21 abr-22 152 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT oct-21 abr-22 129 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 08 - MOCA103

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 abr-23 743 días

Excavaciones jun-20 abr-23 743 días
Izado de postes jun-20 abr-23 743 días
Cimentación jun-20 abr-23 740 días
Retenidas oct-20 abr-23 644 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 687 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 abr-23 619 días
Conexiones y Jumpers dic-20 abr-23 620 días
Puesta a Tierra jun-20 abr-23 742 días
Transformadores feb-21 mar-23 557 días
Alumbrados Públicos feb-21 abr-23 565 días
Acometidas may-21 abr-23 507 días

Remoción sep-21 abr-22 152 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT oct-21 abr-22 129 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 08 - MOCA103

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 abr-23 743 días

Excavaciones jun-20 abr-23 743 días
Izado de postes jun-20 abr-23 743 días
Cimentación jun-20 abr-23 740 días
Retenidas oct-20 abr-23 644 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 687 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 abr-23 619 días
Conexiones y Jumpers dic-20 abr-23 620 días
Puesta a Tierra jun-20 abr-23 742 días
Transformadores feb-21 mar-23 557 días
Alumbrados Públicos feb-21 abr-23 565 días
Acometidas may-21 abr-23 507 días

Remoción sep-21 abr-22 152 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT oct-21 abr-22 129 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 08 - MOCA103

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación jun-20 abr-23 743 días

Excavaciones jun-20 abr-23 743 días
Izado de postes jun-20 abr-23 743 días
Cimentación jun-20 abr-23 740 días
Retenidas oct-20 abr-23 644 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 687 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 abr-23 619 días
Conexiones y Jumpers dic-20 abr-23 620 días
Puesta a Tierra jun-20 abr-23 742 días
Transformadores feb-21 mar-23 557 días
Alumbrados Públicos feb-21 abr-23 565 días
Acometidas may-21 abr-23 507 días

Remoción sep-21 abr-22 152 días
Tendido Conductor MT y BT sep-21 abr-22 152 días
Armados MT y BT oct-21 abr-22 129 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 10 - DPED104 | BPER102 | LUPR102

Tarea Inicio Fin Duración ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
Instalación sep-20 may-23 681 días

Excavaciones sep-20 ene-23 611 días
Izado de postes sep-20 ene-23 611 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 nov-22 556 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 661 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 543 días
Conexiones y Jumpers feb-21 abr-23 572 días
Puesta a Tierra sep-20 may-23 681 días
Transformadores feb-21 sep-22 431 días
Alumbrados Públicos feb-21 nov-22 477 días
Acometidas jun-21 abr-23 489 días

Remoción oct-21 may-22 157 días
Tendido Conductor MT y BT oct-21 abr-22 129 días
Armados MT y BT oct-21 may-22 157 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 10 - DPED104 | BPER102 | LUPR102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación sep-20 may-23 681 días

Excavaciones sep-20 ene-23 611 días
Izado de postes sep-20 ene-23 611 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 nov-22 556 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 661 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 543 días
Conexiones y Jumpers feb-21 abr-23 572 días
Puesta a Tierra sep-20 may-23 681 días
Transformadores feb-21 sep-22 431 días
Alumbrados Públicos feb-21 nov-22 477 días
Acometidas jun-21 abr-23 489 días

Remoción oct-21 may-22 157 días
Tendido Conductor MT y BT oct-21 abr-22 129 días
Armados MT y BT oct-21 may-22 157 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 10 - DPED104 | BPER102 | LUPR102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación sep-20 may-23 681 días

Excavaciones sep-20 ene-23 611 días
Izado de postes sep-20 ene-23 611 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 nov-22 556 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 661 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 543 días
Conexiones y Jumpers feb-21 abr-23 572 días
Puesta a Tierra sep-20 may-23 681 días
Transformadores feb-21 sep-22 431 días
Alumbrados Públicos feb-21 nov-22 477 días
Acometidas jun-21 abr-23 489 días

Remoción oct-21 may-22 157 días
Tendido Conductor MT y BT oct-21 abr-22 129 días
Armados MT y BT oct-21 may-22 157 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 10 - DPED104 | BPER102 | LUPR102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación sep-20 may-23 681 días

Excavaciones sep-20 ene-23 611 días
Izado de postes sep-20 ene-23 611 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 nov-22 556 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 661 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 543 días
Conexiones y Jumpers feb-21 abr-23 572 días
Puesta a Tierra sep-20 may-23 681 días
Transformadores feb-21 sep-22 431 días
Alumbrados Públicos feb-21 nov-22 477 días
Acometidas jun-21 abr-23 489 días

Remoción oct-21 may-22 157 días
Tendido Conductor MT y BT oct-21 abr-22 129 días
Armados MT y BT oct-21 may-22 157 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 10 - DPED104 | BPER102 | LUPR102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación sep-20 may-23 681 días

Excavaciones sep-20 ene-23 611 días
Izado de postes sep-20 ene-23 611 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 nov-22 556 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 661 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 543 días
Conexiones y Jumpers feb-21 abr-23 572 días
Puesta a Tierra sep-20 may-23 681 días
Transformadores feb-21 sep-22 431 días
Alumbrados Públicos feb-21 nov-22 477 días
Acometidas jun-21 abr-23 489 días

Remoción oct-21 may-22 157 días
Tendido Conductor MT y BT oct-21 abr-22 129 días
Armados MT y BT oct-21 may-22 157 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23



Proyecto de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros
Calendario de Ejecución Lote 10 - DPED104 | BPER102 | LUPR102

Tarea Inicio Fin Duración
Instalación sep-20 may-23 681 días

Excavaciones sep-20 ene-23 611 días
Izado de postes sep-20 ene-23 611 días
Cimentación 0 días
Retenidas oct-20 nov-22 556 días
Armados MT y BT sep-20 abr-23 661 días
Tendido Conductor MT y BT nov-20 dic-22 543 días
Conexiones y Jumpers feb-21 abr-23 572 días
Puesta a Tierra sep-20 may-23 681 días
Transformadores feb-21 sep-22 431 días
Alumbrados Públicos feb-21 nov-22 477 días
Acometidas jun-21 abr-23 489 días

Remoción oct-21 may-22 157 días
Tendido Conductor MT y BT oct-21 abr-22 129 días
Armados MT y BT oct-21 may-22 157 días

Cierre de Obras ene-00 ene-00 0 días
Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios 0 días
Presentación de Cierre 0 días

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23


