


ACTA CONSTITUTIVA PROYECTO			edenorte
Versión	Realizada por	Revisado y aprobado	Fecha
0.1	Servicios Generales	PR/Gerencia SSGG	24/2/2020
Nombre del proyecto			Siglas del proyecto
Instalación de aires acondicionados 2do. nivel OC 2130 Santiago			IAA2-2130
Objetivo del proyecto			
Instalar nuevos equipos de aires acondicionados en el 2do. Nivel de la 2130 a los fines de generar una adecuada climatización en el área.			
CONCEPTO		OBJETIVOS	
1. Alcance		Sustituir los equipos de aires acondicionados de manejadora a cassette inverter.	
2. Tiempo		60 días calendario	
3. Calidad		La calidad del proyecto sera aceptable si cumple con el 90% de los objetivos en terminos de satisfacción del cliente	
4. Satisfacción del cliente		90% satisfacción del cliente. (Basados en los formatos de inspección: F001, F005, F013, F019).	
Requerimientos del Proyecto		Entregables	
1. Cronograma de trabajo		Equipos de aires acondicionados en operación en el 2do. Nivel de la OC 2130 de acuerdo a requerimientos técnicos definidos.	
2. Organigrama de equipo de trabajo			
3. Formatos de inspección de campo suministrados por la gerencia de Servicios Generales.			
4. Horario de talleres: LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SE DEBEN REALIZAR FUERA DE HORARIO LABORAL PUES AFECTAN LA OPERATIVA DEL EDIFICIO. SE REQUIERE TALLERES SÁBADOS Y DOMINGOS. AGILIZAR CONFECCIÓN DE CANALETAS Y PIEZAS DE ANCLAJE DE CANALETAS.			
5. Requerimientos de seguridad física y medio ambiente.			
Cronograma de proyecto			
A entregar por el suplidor a más tardar los 15 días que se notifique la adjudicación. Previamente se coordinará visita técnica con la gerencia de SSGG para evaluar el trabajo en campo.			
Hitos del proyecto		Designación de proyecto/ Roles	
1. Instalación de canaletas y piezas de anclaje.		1. Dirección	Gerencia SSGG
2. Proceso de alambrado.		2. Gerencia	Encargado Obra Civil SSGG
3. Instalación de equipos de aires acondicionados.		3. Planificación	Técnico de planificación SSGG
4. Desmantelación de instalaciones y equipos a sustituir.			Técnico de presupuesto SSGG
5. Terminación y pruebas.		4. Supervisión	Encargado proyectos eléctricos SSGG
			Encargado climatización SSGG
Dirección de proyecto			
Firma:			
			
Fecha: 25/02/2020			