



ACTA CONSTITUTIVA PROYECTO JCT-Edenorte			
<b>Versión</b>	<b>Realizada por</b>	<b>Revisado y aprobado</b>	<b>Fecha</b>
0.1	Servicios Generales	PR/Gerencia SSGG	24/1/2020
<b>Nombre del proyecto</b>			<b>Siglas del proyecto</b>
Confección jaulas para Centro Técnico			JCT-Edenorte
<b>Objetivo del proyecto</b>			
Suplir a los centro técnicos definidos de espacios de almacenamiento óptimos para materiales críticos.			
<b>CONCEPTO</b>		<b>OBJETIVOS</b>	
1. Alcance		El proyecto comprende la confección de 42 módulos de almacenamiento para materiales para las oficinas: OC Gurabo, San Francisco II, OC El Factor, OC Cevicos, OC Samana, OC Rio San Juan, OC Las Matas de Santa Cruz, OC Laguna Salada, OC Jarabacoa, OC Constanza, OC Cayetano Germosen, OC Maimón Bona, OC Piedra Blanca Bona, OC Santiago Rodríguez, OC Dajabón, OC Castañuela, OC Villa los Almácigos, OC Puerto Plata, OC El Mamey y OC Guanico.	
2. Tiempo		45 días calendario	
3. Calidad		La calidad del proyecto será aceptable si cumple con el 90% de los objetivos en terminos de satisfacción del cliente.	
4. Satisfacción del cliente		90% satisfacción del cliente. (Basados en ficha técnica y formulario recepción del producto).	
<b>Requerimientos del Proyecto</b>		<b>Entregables</b>	
1. Cronograma de entrega		42 jaulas para materiales	
2. Formato de inspección de campo suministrados por la gerencia de Servicios Generales.			
<b>Hitos del proyecto</b>		<b>Designación de proyecto/ Roles</b>	
N/A		1. Dirección	Gerencia SSGG
		2. Gerencia	Encargado Obra Civil SSGG
		3. Planificación	Técnico de planificación SSGG
<b>Dirección de proyecto</b>			
Firma:			
			
Fecha: 23/01/2020			