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Siglas del proyecto 

TSA1000AmpOC2130

1. Dirección  Gerencia SSGG 

2. Gerencia Encargado Obra Civil SSGG

Técnico de planificación SSGG 

Técnico de presupuesto  SSGG 

4. Supervisión Encargado proyectos eléctricos SSGG

ACTA CONSTITUTIVA PROYECTO

Realizar el cambios de TSA en cuarto de equipo principal OC 2130. 

Instalación TSA 1000 amp OC 2130 Santiago 

Nombre del proyecto 

Objetivo del proyecto 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. Alcance 

2. Tiempo 

3. Calidad 

Sustituir el transfer actual de 800 AMP por vida útil agotada. 

60 días calendario 

La calidad del proyecto sera aceptable si cumple con el 90% de los objetivos en 

terminos de satisfación del cliente 

90% satisfación del cliente. (Basados en los formatos de inspección: F001, 

F005, F006, F019).

Requerimientos del Proyecto Entregables 

Hitos del proyecto Designación de proyecto/ Roles

4. Satisfacción del cliente

1. Cronograma de trabajo

Cronograma de proyecto 

A entregar por el suplidor a más tardar los 15 días que se notifique la adjudicación. Previamente se coordinará visita técnica con la gerencia 

de SSGG para evaluar el trabajo en campo. 

2. Organigrama de equipo de trabajo 
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1. Desmantelación de instalaciones y equipos eléctricos a 

sustituir e  instalaciones provisionales.

3. Terminación y pruebas. 

3. Formatos de inspección de campo suministrados por la 

gerencia de Servicios Generales.

5. Requerimientos de seguridad física y medio ambiente.  

4. Horario de talleres: LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SE 

DEBEN REALIZAR FUERA DE HORARIO LABORAL PUES 

AFECTAN LA OPERATIVA DEL EDIFICIO. SE REQUIERE 

TALLERES SÁBADOS Y DOMINGOS. AGILIZAR CONFECCIÓN 

DE TRANSFER AUTOMÁTICO. DISPONIBILIDAD DE VARIOS 

TÉCNICOS.

3. Planificación 
2. Instalación TSA 100 AMP

Instalacion de equipo TSA 1000 AMP OC 2130

Dirección de projecto

Firma: 


